



construtora

LATIUCA LTDA



Pacatuba-ce, 14 de fevereiro de 2014

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Tomada de Preços N° 2801.02/2014/TP

Objeto: Pavimentação em diversas ruas da localidade do Barrocão, em Itaitinga - CE.

Prezados senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de Tomada de Preços N° 2801.02/2014 - TP, pelo preço global de R\$ 417.547,96 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG n° 8017 CREA/CE, CPF n° 07.155.280/0001-56, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 07.155.280/0001-56





construtora

SAVINO LTA



Pacatuba-ce, 14 de fevereiro de 2014

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Tomada de Preços N° 2801.02/2014/TP

Objeto: Pavimentação em diversas ruas da localidade do Barrocão, em Itaitinga - CE.

Prezados senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de Tomada de Preços N° 2801.02/2014 - TP, pelo preço global de R\$ 417.547,96 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG n° 8017 CREA/CE, CPF n° 07.155.280/0001-56, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 07.155.280/0001-56





construtora

CONSTRUTORA





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROÇÃO, EM ITAITINGA - CE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇOS TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	1.808,64	10.851,84
	TOTAL DO ITEM 1.0				10.851,84
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	6792,00	0,21	1.426,32
2.1	PLACA PADRÃO DA OBRA	M2	12,00	106,60	1.279,20
	TOTAL DO ITEM 2.0				2.705,52
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
3.1	RECONFORMAÇÃO / PATROLAGEM DE PLATAFORMA	M3	6792,00	0,04	271,68
	TOTAL DO ITEM 3.0				271,68
4.0	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO GRANÍTICO, REJUNTAMENTO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	6792,00	40,20	273.038,40
	TOTAL DO ITEM 4.0				273.038,40
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15M)	M2	1703,00	30,71	52.299,13
	TOTAL DO ITEM 5.0				52.299,13
TOTAL SIMPLES					328.314,73
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					10.851,84
B.D.I. 23,11%					78.381,39
TOTAL GERAL					417.547,96

IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 417.547,96 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador






construtora

JATINCA LTDA


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROÃO, EM ITAITINGA - CE




PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇOS TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	1.808,64	10.851,84
	TOTAL DO ITEM 1.0				10.851,84
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	6792,00	0,21	1.426,32
2.1	PLACA PADRÃO DA OBRA	M2	12,00	106,60	1.279,20
	TOTAL DO ITEM 2.0				2.705,52
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
3.1	RECONFORMAÇÃO / PATROLAGEM DE PLATAFORMA	M3	6792,00	0,04	271,68
	TOTAL DO ITEM 3.0				271,68
4.0	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO, REJUNTAMENTO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	6792,00	40,20	273.038,40
	TOTAL DO ITEM 4.0				273.038,40
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15M)	M2	1703,00	30,71	52.299,13
	TOTAL DO ITEM 5.0				52.299,13
TOTAL SIMPLES					328.314,73
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					10.851,84
B.D.I. 23,11%					78.381,39
TOTAL GERAL					417.547,96

IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 417.547,96 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).


 Raimundo Nonato Xavier Pontes
 Sócio Administrador




construtora

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROÇÃO, EM ITAITINGA - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.851,84	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	10.851,84
			1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.807,92	1.807,92	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	1.426,32	100%						1.426,32
			1.426,32						
2.1	PLACA PADRÃO DA OBRA	1.279,20	100%						1.279,20
			1.279,20						
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.1	RECONFORMAÇÃO / PATROLAGEM DE PLATAFORMA	271,68	50%	50%					271,68
			135,84	135,84					
4.0	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO GRANÍTICO, REJUNTAMENTO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	273.038,40	20%	30%	30%	10%	5%	5%	273.038,40
			54.607,68	81.911,52	81.911,52	27.303,84	13.651,92	13.651,92	
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL								
5.1	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15M)	52.299,13	20%	30%	30%	10%	5%	5%	52.299,13
			10.459,83	15.689,74	15.689,74	5.229,91	2.614,96	2.614,96	
			20,56%	29,35%	29,31%	10,13%	5,33%	5,33%	100%
	TOTAL S/ BDI	339.166,57	69.717,87	99.546,10	99.410,26	34.342,74	18.074,80	18.074,80	339.166,57
	BDI	78.381,39	16.111,80	23.005,10	22.973,71	7.936,61	4.177,09	4.177,09	78.381,39
	TOTAL GERAL ACUMULADO	417.547,96	85.829,67	122.551,20	122.383,97	42.279,35	22.251,89	22.251,89	417.547,96




Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

construtora

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROCO, EM ITAITINGA - CE.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.851,84	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	10.851,84
			1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.807,92	1.807,92	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	1.426,32	100%						1.426,32
2.1	PLACA PADRÃO DA OBRA	1.279,20	100%						1.279,20
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.1	RECONFORMAÇÃO / PATROLAGEM DE PLATAFORMA	271,68	50%	50%					271,68
			135,84	135,84					
4.0	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO GRANÍTICO, REJUNTAMENTO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	273.038,40	20%	30%	30%	10%	5%	5%	273.038,40
			54.607,68	81.911,52	81.911,52	27.303,84	13.651,92	13.651,92	
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL								
5.1	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.00x0.35x0.15M)	52.299,13	20%	30%	30%	10%	5%	5%	52.299,13
			10.459,83	15.689,74	15.689,74	5.229,91	2.614,96	2.614,96	
			20.56%	29.35%	29.31%	10,13%	5,33%	5,33%	
	TOTAL S/ BDI	339.166,57	69.717,87	99.546,10	99.410,26	34.342,74	18.074,80	18.074,80	339.166,57
	BDI	78.381,39	16.111,80	23.005,10	22.973,71	7.936,61	4.177,09	4.177,09	78.381,39
	TOTAL GERAL ACUMULADO	417.547,96	85.829,67	122.551,20	122.383,97	42.279,35	22.251,89	22.251,89	417.547,96



Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

[Handwritten signatures and initials]



construtora


CONSTRUTORA




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,96	18,68
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,35	11,62
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,70	3,62
GRUPO E			
E1			
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador






construtora

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

COM DESONERAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,96	18,68
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,35	11,62
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,70	3,62
GRUPO E			
E1			
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador



construtora

CONSTRUTORA TIMBO



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

[Handwritten signature]
B



construtora

CONSTRUTORA S/A



RELATORIO DE COMPOSIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROÃO, EM JUAZEIRO - CE.

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	
MAC DE OBRA	QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL
BONF. MEMBRAS DE OBRAS	0,0000	3.014,40	1.808,84
	LEIS SOCIAIS	50,78	0,00
	SUB TOTAL	RS	1.808,84
MAC DE OBRA	1.370,00		
LEIS SOCIAIS	600,00		
CONTO DIRETO	RS	1.970,00	
BONF. 1,0000		0,00	
PREÇO TOTAL	RS	1.970,00	

01.02 LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AVULSO DESEMPENHO (APENA ATÉ 6000 M)		M2	
EQUIPAMENTO	QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL
ACORD. CAMINHATA S/O	0,0000	04,00	0,00
AVULSO M2/M	0,0000	11,00	0,00
AVULSO TERMOLETO	0,0000	11,00	0,00
	SUB TOTAL	RS	0,00

MAC DE OBRA		QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL
BONF. AJUDANTE	H	0,0000	0,70	0,00
BONF. MACHALIN	H	0,0000	12,00	0,00
BONF. BARRILHEIRO	H	0,0000	18,00	0,00
	LEIS SOCIAIS	RS,00	RS	0,00
	SUB TOTAL	RS	0,00	
EQUIPAMENTO	0,00			
MAC DE OBRA	0,00			
LEIS SOCIAIS	0,00			
CONTO DIRETO	RS	0,00		
BONF. 1,0000		0,00		
PREÇO TOTAL	RS	0,00		

01.03 PLACAS BARRAS DE OBRA		M2	
EQUIPAMENTO	QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL
ACORD. CARIMBAO OBRAS, EQUIPADO COM FUNDANTE	0,0000	0,00	0,00
	SUB TOTAL	RS	0,00

MAC DE OBRA		QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL
BONF. CARIMBAO	H	0,0000	0,00	0,00
BONF. AJUDANTE DE CARIMBAO	H	0,0000	0,00	0,00
	LEIS SOCIAIS	0,00	RS	0,00
	SUB TOTAL	RS	0,00	

MAC CONSP.		QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL
BONF. PLACA BARRAS DE OBRA	M	1,0000	01,00	0,00
CONSP. BARRAS	RS	0,0000	0,00	0,00
CONSP. BARRILETE DE BARRAS "M" DE MANUTENÇÃO	M	0,0000	0,00	0,00
	SUB TOTAL	RS	0,00	

MACONTOS ADICIONAIS		QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL
BONF. EMPALTE SINTETICO EM ESTRUD. DE AÇO CARBONO A 120MPA 70 M2 PERÇONEI		1,0000	4,00	4,00
	SUB TOTAL	RS	4,00	
EQUIPAMENTO	0,00			
MAC DE OBRA	0,00			
MAC CONSP.	0,00			
EQUIPAMENTO	0,00			
LEIS SOCIAIS	4,00			
CONTO DIRETO	RS	100,00		
BONF. 1,0000		0,00		
PREÇO TOTAL	RS	100,00		

01.04 RECONSTRUÇÃO / PATROCENAS DE PLATAFORMA		M2	
EQUIPAMENTO	QUANT.	RS UNITARIO	RS PARCIAL

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador



construtora

CONSTRUTORA



B.O.D	0,0007	R\$	0,00
EFEITO TOTAL		R\$	0,00

COMP.IMP. APANHARNA DE CIMENTO E AREIA NAFEN. TRACO 1:4

MAR DE OBRA	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
B.O.D 1 SERVICIO	10,0000		0,00	0,00	0,00
LEIS SOCIAIS		50,0000		50,00	50,00
SUB TOTAL				50,00	50,00
MAR CONST.	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
CIMENTO AREIA MEDIA	1,0000		40,00	40,00	40,00
CIMENTO CEMENTO PORTLAND	200,0000		0,40	80,00	120,00
SUB TOTAL				120,00	160,00
MAR DE OBRA		0,00			
MAR CONST.		200,00			
LEIS SOCIAIS		0,00			
SUB TOTAL				200,00	200,00
B.O.D	0,0007	R\$	0,00		
EFEITO TOTAL		R\$	0,00		

COMP.IMP. COTAÇÃO EM PONT DEBORA COM SUPERAL

MAR DE OBRA	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
B.O.D 1 SERVICIO	0,0000		0,00	0,00	0,00
LEIS SOCIAIS		0,0000		0,00	0,00
SUB TOTAL				0,00	0,00
MAR CONST.	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
CIMENTO SUPERIOR	1,0000		0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL				0,00	0,00
MAR DE OBRA		0,00			
MAR CONST.		0,00			
LEIS SOCIAIS		0,00			
SUB TOTAL				0,00	0,00
B.O.D	0,0007	R\$	0,00		
EFEITO TOTAL		R\$	0,00		

COMP.IMP. BANQUEIA-HEIO FIO BUE-MOLDADA DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,0000,0000,0000)

MAR DE OBRA	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
B.O.D 1 SERVICIO	1,0000		14,00	14,00	14,00
SUB TOTAL				14,00	14,00
MAR CONST.	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
AREIA	1,0000		0,00	0,00	0,00
CEMENTO	1,0000		0,00	0,00	0,00
LEIS SOCIAIS		50,0000		50,00	50,00
SUB TOTAL				50,00	50,00
MAR DE OBRA		0,00			
MAR CONST.		0,00			
LEIS SOCIAIS		0,00			
SUB TOTAL				0,00	0,00
B.O.D	0,0007	R\$	0,00		
EFEITO TOTAL		R\$	0,00		

COMP.IMP. COTAÇÃO EM PONT DEBORA COM SUPERAL

MAR DE OBRA	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
B.O.D 1 SERVICIO	0,0000		0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL				0,00	0,00
MAR CONST.	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
CIMENTO SUPERIOR	1,0000		0,00	0,00	0,00
CIMENTO CEMENTO PORTLAND	1,0000		0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL				0,00	0,00
MAR DE OBRA		0,00			
MAR CONST.		0,00			
LEIS SOCIAIS		0,00			
SUB TOTAL				0,00	0,00
B.O.D	0,0007	R\$	0,00		
EFEITO TOTAL		R\$	0,00		

COMP.IMP. ERDUAÇÃO MANUAL BOTO DE LA CAT. PROF. ARE 1:0:1

MAR DE OBRA	QUANT.	R\$	UNITARIO	R\$	PARCIAL
-------------	--------	-----	----------	-----	---------

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador




construtora


CONSTRUTORA



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PREÇO DE OBRAS	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE SERVIÇOS	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE MATERIAIS	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE MANO DE OBRA	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE TRANSPORTE	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE INSTALAÇÃO	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE MANUTENÇÃO	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE PROTEÇÃO	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE LIMPEZA	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE SEGURANÇA	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE ALUGUELO	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE ENERGIA	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE ÁGUA	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE TELEFONE	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE INTERNET	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO DE OUTROS	R\$	10,51	10,51
1	PREÇO TOTAL	R\$	10,51	10,51



Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador





construtora

JATIUCA LTDA.



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para todos fins e sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que será executados conforme exigência editalícia e contratual e que será iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Pacatuba, 14 de fevereiro de 2014.

ALABANDA P...
ALABANDA P...

[Handwritten Signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Raimundo Nonato Xavier Pontes

[Handwritten Signature]

10 FEV. 2014

SELO DE AUTENTICIDADE

ESTADO DO CEARÁ

RECONHECIDO

Nº 00 15 22

SELO DE AUTENTICIDADE

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]