



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1706.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
06/07/2016	20/06/2016	17/06/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DUAS RUAS NO BAIRRO ANTONIO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
20/06/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
20/06/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/07/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
20/06/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
20/06/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
17/06/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTA	pdf
PROPOSTA	pdf
PUBLICAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
07/07/2016	CONTRATO ORIGINAL	0707.01/2016/TP	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	106.899,50	07/07/2016 05/08/2016
05/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	05/08/2016 02/09/2016
02/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	02/09/2016 30/09/2016
30/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO19	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	30/09/2016 28/10/2016
26/10/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	26.466,74	26/10/2016 28/10/2016
27/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	27/10/2016 25/11/2016
25/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	25/11/2016 28/12/2016
31/07/2020	ADITIVO DE PRAZO	05º ADITIVO	2020	DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	31/07/2020 29/09/2020