



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1702.03/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
08/03/2016	19/02/2016	17/02/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA MACHADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
19/02/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
19/02/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
08/03/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
19/02/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
19/02/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
17/02/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADENDO DO EDITAL	pdf
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
ENTRADA DE RECURSO	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PLANTAS	pdf
PROPOSTAS DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
RESPOSTA DE RECURSO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
19/04/2016	CONTRATO ORIGINAL	1904.01/2016/TP	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	112.355,75	19/04/2016 19/05/2016
19/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	19/05/2016 18/06/2016
17/06/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17/06/2016 17/07/2016
14/07/2016	ADITIVO DE SUPRESSÃO	3º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	3.268,82	14/07/2016 17/07/2016
14/07/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	18.856,18	14/07/2016 17/07/2016
15/07/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	15/07/2016 14/08/2016