



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 1008.01/2016/TP/2016

CREDOR FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ 13.170.278/0001-59	VALOR CONTRATADO 64.442,74	DATA DA PUBLICAÇÃO 10/08/2016	VIGÊNCIA 10/08/2016 31/12/2016
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

OBJETO

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO DA RUA CRUZEIRO DO SUL NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
07/07/2016	TOMADA DE PREÇOS	0707.01/2016/TP	2016

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
22/06/2017	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2017	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
26/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2017	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
27/04/2017	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO	2017	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
31/03/2017	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2017	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
03/03/2017	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2017	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
03/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
06/01/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
09/12/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
09/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

10/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
09/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00