



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 0808.01/2016/TP/2016

CREDOR AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	CPF/CNPJ 21.617.661/0001-30	VALOR CONTRATADO 578.487,73	DATA DA PUBLICAÇÃO 08/08/2016	VIGÊNCIA 08/08/2016 30/10/2016
SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde				
OBJETO EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE 02(DUAS) UBS, NAS LOCALIDADES CARAPIO E SEDE III DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.				

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
08/07/2016	TOMADA DE PREÇOS	0807.01/2016/TP	2016

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
13/04/2020	ADITIVO DE PRAZO	19º ADITIVO	2020	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
15/01/2020	ADITIVO DE PRAZO	18º ADITIVO	2020	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
08/01/2020	ADITIVO DE ALTERAÇÃO	17º ADITIVO	2020	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
17/10/2019	ADITIVO DE PRAZO	16º ADITIVO	2019	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
19/07/2019	ADITIVO DE PRAZO	15º ADITIVO	2019	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
22/04/2019	ADITIVO DE PRAZO	14º ADITIVO	2019	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
01/04/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	13º ADITIVO	2019	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	3.969,61
22/01/2019	ADITIVO DE PRAZO	12º ADITIVO	2019	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
24/10/2018	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2018	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

26/07/2018	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2018	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
11/06/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	9º ADITIVO	2018	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	7.013,29
27/04/2018	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2018	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
29/01/2018	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2018	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
05/06/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVOO	2017	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	47.118,40
05/06/2017	ADITIVO DE SUPRESSÃO	04º ADITIVO	2017	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	4.522,75
05/06/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO..	2017	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	50.776,04
05/06/2017	ADITIVO DE SUPRESSÃO	4º ADITIVO....	2017	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	4.522,75
04/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO08	2017	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
03/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO05	2017	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00
04/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO.	2016	AGUIAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	0,00