



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 0605.01/2016/TP/2016

CREDOR CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	CPF/CNPJ 07.155.280/0001-56	VALOR CONTRATADO 821.158,94	DATA DA PUBLICAÇÃO 06/05/2016	VIGÊNCIA 06/05/2016 04/08/2016
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

OBJETO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
26/02/2016	TOMADA DE PREÇOS	2602.01/2016/TP	2016

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
23/10/2018	ADITIVO DE PRAZO	12º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
25/07/2018	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
26/04/2018	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
26/01/2018	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
30/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
01/08/2017	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
03/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
01/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
17/01/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	28.038,11
03/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00
26/09/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	13.447,49
04/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00