



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 1311.03/2015/TP/2015

CREDOR WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	CPF/CNPJ 18.313.140/0001-85	VALOR CONTRATADO 248.649,00	DATA DA PUBLICAÇÃO 13/11/2015	VIGÊNCIA 13/11/2015 11/02/2016
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

OBJETO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS PARQUE SANTO ANTONIO E PARQUE GENEZARE NA SEDE DE ITAITINGA-CE, CONFORME PT 0303554-04

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
09/10/2015	TOMADA DE PREÇOS	0910.01/2015/TP	2015

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
27/04/2018	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2018	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
27/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
02/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
01/08/2017	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
03/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
01/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
03/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
05/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
10/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
10/02/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00
30/12/2015	ADITIVO DE SUPRESSÃO	1º ADITIVO2	2015	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10.565,84