



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
RUA CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA, SN – CENTRO – ITAITINGA/CE – CNPJ Nº 41.563.628/0001-82.  
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
RUA MANOEL SATIRO, SN – CENTRO – ITAITINGA/CE – CNPJ Nº 07.158.749/0001-00.



## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO EXCLUSIVO PARA A PROVA DO INSTITUTO TOTUM, REFERENTE À NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE RPPS (CHAMADO CERTIFICA RPPS) — NÍVEL BÁSICO PARA OS DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PARA UM TOTAL DE 09 (NOVE) SERVIDORES, COM CARGA HORÁRIA DE 16H DISTRIBUÍDAS EM 02 (DOIS) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA/CE, COM OBJETIVO DE PREENCHER OS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO ART. 8º-B DA LEI Nº 9.717.

Matriz de Riscos da Contratação							
FASE	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
1. Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento	1	3	Baixo	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR/PB para verificar a completude.	Contratante
2. Planejamento	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinar necessárias à execução da atividade.	2	3	Médio	Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação.	Resp. pelo ETP
3. Planejamento	Pesquisa de preço Incompleta ou incorreta	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços	2	4	Alto	Capacitação dos servidores envolvidos para Efetuar levantamento de Mercado	Resp. pela Pesquisa de Preços
4. Seleção de Fornecedores	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do	Má fé ou inobservância da Proponente	2	2	Médio	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento	Contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
RUA CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA, SN – CENTRO – ITAITINGA/CE – CNPJ Nº 41.563.628/0001-82.  
**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**  
RUA MANOEL SATIRO, SN – CENTRO – ITAITINGA/CE – CNPJ Nº 07.158.749/0001-00.



	credenciamento						conferindo com os originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais.	
5. Gestão do Contrato	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	1	3	Médio	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização.	Contratante/Fiscais de Contrato	
6. Gestão do Contrato	Recebimento do serviço em desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	1	3	Médio	Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; Devolução de produto/serviço e notificar a empresa para substituição da mão de obra especializada.	Contratada	
7. Gestão do Contrato	Inexecução contratual	Não fornecimento/falta de conteúdo da descrição	3	4	Alto	Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar as penalidades contratuais.	Contratada	
8. Gestão de Contrato	Inexecução contratual	Não fornecimento da mão de obra especializada	3	4	Alto	Acompanhar toda a execução do serviço; Aplicar as penalidades contratuais.	Contratada	

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
RUA CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA, SN – CENTRO – ITAITINGA/CE – CNPJ Nº 41.563.628/0001-82.  
**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**  
RUA MANOEL SATIRO, SN – CENTRO – ITAITINGA/CE – CNPJ Nº 07.158.749/0001-00.



Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

\_\_\_\_\_  
Gestor Responsável