




Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Itaitinga

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano VI - Edição Nº CCXLV de 5 de Fevereiro de 2020



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS
CONTRATO Nº 0910.02/2019/TP**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - EXTRATO DE ADITIVO. A Secretaria de Infraestrutura vem publicar o **EXTRATO DE ADITIVO Nº 02º ADITIVO**, referente ao **CONTRATO Nº 0910.02/2019/TP**, resultante da Modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2207.01/2019/TP**. **OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA PRAÇA NO ENTORNO DA QUADRA RIACHÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.TA**
ASSINATURA: 04/02/2020. **PRAZO:** 04 de fevereiro de 2020 até 03 de abril de 2020. **Fundamentação:** Art. 57, § 1º, II da Lei 8.666/93. **SECRETARIA:** INFRAESTRUTURA . **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Amaral Cavalcante de Sousa. Secretário de Infraestrutura . **ASSINA PELA CONTRATADA:** David Lima Freire - Representante Legal. Itaitinga-CE, 05 de fevereiro de 2020. Amaral Cavalcante de Sousa - **Secretário de Infraestrutura.**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS
CONTRATO Nº 1106.02/2019/TP**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - EXTRATO DE ADITIVO. A Secretaria de Infraestrutura vem publicar o **EXTRATO DE ADITIVO Nº 02º ADITIVO**, referente ao **CONTRATO Nº 0810.01/2019/TP**, resultante da Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº. 1706.01/2019/TP**. **OBJETO: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. TIPO DE ADITIVO:** Aditivo de Prazo. **DATA ASSINATURA:** 04/02/2020. **PRAZO:** 04 de fevereiro de 2020 até 03 de abril de 2020. **Fundamentação:** Art. 57, § 1º, II Lei 8.666/93. **SECRETARIA:** INFRAESTRUTURA. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Amaral Cavalcante de Sousa. Secretário de Infraestrutura. **ASSINA PELA CONTRATADA:** David Lima Freire - Representante Legal. Itaitinga-CE, 05 de fevereiro de 2020. Amaral Cavalcante de Sousa - **Secretário de Infraestrutura.**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.