




PLA

PROPOSTA
DE
PREÇOS

Handwritten signature and initials, possibly 'A.S.S.', with a checkmark above it.

**CARTA PROPOSTA**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de tomada de preços nº 2021.07.005 - TP cujo objeto é a Contratação de Empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no Município de Itaitinga/CE, parte integrante deste processo, pelo preço global de **RS 431.894,82 (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais, oitenta e dois centavos)**, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Péricles Magalhães Marinho, CPF 002.678.548-03, RG 299.590 SSP-RO como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (*sessenta*) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.


Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra.
- Carga, transporte, descarga e montagem.
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros.
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações.
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, de infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto


Péricles Magalhães Marinho

CREA 15.267-D-PE/FN



pmm

PM&M - ENGENHARIA
F. O MELHOR, O QUE COISA NENHUMA



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura de Municipal de Itaitinga-CE.

Comissão Permanente de Licitações

Editais de tomada de preços nº 2021.07.005 - TP



A empresa **PM&M Engenharia LTDA**, CNPJ 02.290.672/0001-04, sediada na Av. Santos Dumont nº2626 sala 814, Aldeota, Fortaleza, Ceará, através de seu Diretor e Representante Legal, Péricles Magalhães Marinho, Brasileiro, Eng. Civil, portador de CPF 002.678.548-03, DECLARA a Prefeitura Municipal de Itaitinga, para fins de habilitação no presente processo licitatório, referenciado em seus anexos, que:

1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta Concorrência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.
2. Manteremos válida esta Proposta de Preços pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data estipulada para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços desta licitação.
3. Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.
4. Anuímos com o prazo a ser estipulado em contrato, caso sejamos vencedores desta licitação, oriundo dos serviços objeto deste edital que será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da "Ordem de Início dos Serviços", expedida pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
5. Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
6. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização do Município de Itaitinga/CE, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
7. Nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
8. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ – e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL- que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
9. Importa a presente proposta de preços o valor global de R\$ 431.894,82(quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais, oitenta e dois centavos).
10. Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

Péricles Magalhães Marinho

CREA 15.267-D-PE/FN



OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677, Fone 3462-6400
Espi: 3.07 FERM: 0.0/26 FERC: 1.21-188: 0,
PAADER: 0.15 FRMP: 0.15
Reconheço por semelhança firma(s) de:
(OVASTRO) PERICLES MAGALHAES MANTINO ***
Fortaleza, 05/08/2021 14:05:19 8624
EM TESTEMUNHO DA VERDADE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE		DATA:	10/08/2021	BDI:	27,41%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		FONTE:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL:	ITAITINGA - CE		SEINFRA:	7827,1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,98% 17,76%
REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.005-1P		SINAPI:	2617101 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	86,68% 6,68%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE					
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							18.393,71
1.1		PESSOAL							18.393,71
1.1.1	ADM LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA(3,59%)	PRÓPRIA	MES	5,00	2.887,33	791,42	3.678,74	18.393,71
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							11.004,89
2.1		PLACA DA OBRA							3.963,36
2.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	259,23	71,05	330,28	3.963,36
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA							436,19
2.2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,87	393,51	107,86	501,37	436,19
2.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							6.605,34
2.3.1	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	SEINFRA	M	380,00	12,70	3,48	16,18	6.148,40
2.3.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	7,37	48,96	13,34	62,00	456,94
3		PAVIMENTAÇÃO							265.115,69
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							524,72
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	8.745,26	0,05	0,01	0,06	524,72
3.2		PAVIMENTAÇÃO							264.590,97
3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.788,96	26,86	7,31	33,97	264.590,97
4		DRENAGEM							102.866,03
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL							102.258,27
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.720,50	18,17	4,98	23,15	62.979,56
4.1.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	94,37	284,75	78,05	362,60	34.237,44
4.1.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	94,37	41,93	11,49	53,42	5.044,25
4.2		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM							607,76
4.2.1	C3065	DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	M	2,60	120,21	32,95	153,16	396,22
4.2.2	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	1,00	164,46	45,08	209,54	209,54
5		PASSEIO							14.785,81
5.1		PASSEIO EM CONCRETO							14.785,81
5.1.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	167,53	60,95	16,71	77,66	12.233,78
5.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,02	475,27	130,27	605,54	1.223,19
5.1.3	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	12,64	82,51	22,62	105,13	1.328,84
6		SERVIÇOS DIVERSOS							19.728,69
6.1		MUROS E FECHAMENTOS							7.835,14
6.1.1	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA UTIL 1,80M	SEINFRA	M	20,05	306,71	84,07	390,78	7.835,14
6.2		LIMPEZA DA OBRA							11.893,55
6.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.745,26	1,07	0,29	1,36	11.893,55
						VALOR BDI TOTAL:			88.923,75
						VALOR ORÇAMENTO:			362.971,06
						VALOR TOTAL:			431.894,82

* O valor total da proposta é de R\$ 431.894,82(quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais, oitenta e dois centavos).

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.

Pérciles Magalhães Marinho
CREA 15.267 - D - PE/FN




RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE	DATA:	10/08/2021	BDI:	27,41%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	UNIVERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ITAITINGA - CE	SEINFRA	027/1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.005-TP	SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS				


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Nº 365
 LEI Nº 846.93
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		18.393,71	4,26
1.1	PESSOAL		18.393,71	4,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		11.004,89	2,55
2.1	PLACA DA OBRA		3.963,36	0,92
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA		436,19	0,10
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		6.605,34	1,53
3	PAVIMENTAÇÃO		265.115,69	61,38
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO		524,72	0,12
3.2	PAVIMENTAÇÃO		264.590,97	61,26
4	DRENAGEM		102.866,03	23,82
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL		102.258,27	23,68
4.2	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		607,76	0,14
5	PASSEIO		14.785,81	3,42
5.1	PASSEIO EM CONCRETRO		14.785,81	3,42
6	SERVIÇOS DIVERSOS		19.728,69	4,57
6.1	MUROS E FECHAMENTOS		7.835,14	1,81
6.2	LIMPEZA DA OBRA		11.893,55	2,75
	VALOR BDI TOTAL:		88.923,76	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:		342.971,06	
	VALOR TOTAL:		431.894,82	


* O valor total da proposta é de R\$ 431.894,82 (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais, oitenta e dois centavos).

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.


 Péricles Magalhães Marinho
 CREA 15.267 - D - PE/FN






 <p>PM&M - ENGENHARIA O MÉTODO DO CERRA SERRA SERRA</p>	OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE		DATA: 10/09/2021		BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		VERSÃO:	027.1 COM DESIGNAÇÃO	
	LOCAL:	ITAITINGA - CE		SINAPI:	2017/01 COM DESIGNAÇÃO	
	REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.005-TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.393,71	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.004,89	3.678,74	3.678,74	3.678,74	3.678,74	3.678,75	18.393,71
3	PAVIMENTAÇÃO	265.115,69	2.200,98	2.200,98	2.200,98	2.200,98	2.200,97	11.004,89
4	DRENAGEM	102.866,03	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
5	PASSEIO	14.785,81	53.023,14	53.023,14	53.023,14	53.023,14	53.023,13	265.115,69
6	SERVIÇOS DIVERSOS	19.728,69	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		431.894,82	20.573,21	20.573,21	20.573,21	20.573,21	20.573,19	102.866,03
			2.957,16	2.957,16	2.957,16	2.957,17	2.957,17	14.785,81
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			3.945,74	3.945,74	3.945,74	3.945,74	3.945,73	19.728,69
			86.378,97	86.378,97	86.378,97	86.378,97	86.378,94	431.894,82
			86.378,97	172.757,94	259.136,91	345.515,88	431.894,82	


* O valor total da proposta é de R\$ 431.894,82(quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais, oitenta e dois centavos).



Fortaleza, 05 de agosto de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Péricles Magalhães Marinho
CREA 15.267 - D - PE/FN

COMPOSIÇÃO DO BDI																							
 PM&M - ENGENHARIA <small>O MELHOR DA COISA NENHUMA</small>	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE	DATA : 10/08/2021 BDI : 27,41%																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>53,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2011</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2017/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>58,46%</td> <td>50,65%</td> <td>02/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,76%	05/2011	SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	58,46%	50,65%	02/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,76%	05/2011																		
	SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	58,46%	50,65%	02/2017																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	ITAITINGA - CE																						
REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.005-TP																						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE																						
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS																						

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,91
	TOTAL	6,23


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 27,41%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Fortaleza, 05 de agosto de 2021.


Péricles Magalhães Marinho
CREA 15.267 - D - PE/FN





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE	DATA :	10/08/2021	BDI :	27,41%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	ITAITINGA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.005-TP	SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,86%	02/2017	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA				1375	



LEI: 8.066.93

COD	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORA %	MES %	HORA %	MES %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80	36,80	36,80
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	Fenados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46	44,41	16,46
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio indenizado	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias indenizadas	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38	14,73	11,38
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL		7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL		83,85	47,76	112,76	71,07

Fortaleza, 05 de agosto de 2021

[Handwritten Signature]
 Péricles Magalhães Marinho
 CREA 15.267 - D - PE/FN

