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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2024.07.002CPE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
07.25.07.04.001, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE, POR
INTERMEDIO DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA CAUIPE
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

O MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, pessoa juridica de direito pablico intetno, inscrito no
CNP]J sob o n°® 41.563.628/0001-82, com sede na Av. Cel. Virgilio Tavora, 1710, Centro, Itaitinga/CE,
neste ato representado pelo Secretirio Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, Sr.
Fabiano de Souza da Silva, dotavante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.742.263/0001-15, sediada 4 Av. Santos Dumont, 6740, Salas 1310 e 1311, Torre Business, Coco,
CEP 60.192-022, Fortaleza/CE, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Francisco Jose
Bezerra Sobrinho, portador do CPF n° 034.088.993-47, doravante designada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente da Concorréncia  Eletronica n®
2024.07.002CPE, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prorrogagio do prazo de vigéncia do Contrato n®
07.25.07.04.001, cujo escopo é a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICO DE REQUALIFICACAO E URBANIZACAO EM TRECHO DA
AVENIDA ETA GAVIAO NO BAIRRO ANCURI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA — CE”.

1.2. O prazo de vigéncia contratual fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, estendendo-se
até o dia 31 de dezembro de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

2.1. A referida prorrogagio faz-se necessatia para possibilitar a conclusio dos scrvigos remanescentes
da obra, visto que o periodo chuvoso e a necessidade de adequagdes e melhorias no sistema de
drenagem impactaram diretamente o cronograma fisico-financeiro inicialmente previsto.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. Este aditivo encontra amparo legal na Clausula Segunda do contrato original, nos artigos 105, 106 ¢
107 da Lei n® 14.133/2021, e instrui-se no Oficio n® 300/2026/SEINFRA, no Parecer Técnico n°
38/2026 ¢ no Parecer Juridico favoravel exarado pela Procuradoria Geral do Municipio.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
4.1. As despesas decotrentes desta prorrogagio cotrerdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
07.01.26.782.0002.1.008.0000, Elemento de despesa 4.4.90.51.00 ¢ Fontes de Recursos 1.754.0000.00 e

1.500.0000.00.
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CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAGAO
5.1. Ficam ratificadas e inalteradas as demais clausulas e condi¢des do Contrato n® 07.25.07.04.001 que
nio colidirem com as disposi¢des deste Termo Aditivo.

E, pot estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento perante as testemunhas
abaixo.

Itaitinga - CE, 03 de Julho de 2026.
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